附件 2

宝丰县 2025 年秸秆综合利用项目
（标准化秸秆收储点建设项目）验收报告

2026 年 10 月 23 日，由县农业农村局、县财政局、县纪委监委等项目领导小组成员单位同志组成的验收组，通过查看资料（第三方监管公司出具监管报告及相关资料）、听取汇报、实地查看，对 2025 年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点建设项目进行验收。

验收结论：实施主体河南群聚牧业有限公司

大营收储点、长127.5m，宽39.61m高10m面积5050.28m²

合格

.验收人员签字：

2026年10月23日

宝丰县2025年秸秆综合利用项目
（标准化秸秆收储点建设项目）验收报告

2026年10月23日，由县农业农村局、县财政局、县纪委监委等项目领导小组成员单位同志组成的验收组，通过查看资料（第三方监管公司出具监管报告及相关资料）、听取汇报、实地查看，对2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点建设项目进行验收。

验收结论：实施主体平顶山城运农业有限公司。
前营收储点 长92m 宽38.52m 高12m 面积3543.8m²
合格

.验收人员签字：

魏建树 刘云雪 邵亚顺
李东许 赵九标 金鹏 申朝 [illegible]

2026年10月23日

宝丰县2025年秸秆综合利用项目
（标准化秸秆收储点建设项目）验收报告

2026年10月23日，由县农业农村局、县财政局、县纪委监委等项目领导小组成员单位同志组成的验收组，通过查看资料（第三方监管公司出具监管报告及相关资料）、听取汇报、实地查看，对2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点建设项目进行验收。

验收结论：实施主体宝丰县坤阳种植家庭农场。

张八桥收储点 长84.4m 宽45.6m 高9m 面积3848.64m²

合格

.验收人员签字：

2026年10月23日