附件 6

宝丰县 2025 年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点

建设项目工程结算价

审核报告

委托单位：宝丰县农业农村局

审核单位：建基工程咨询有限公司

审核日期：2026 年 9 月 14 日

宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点

建设项目工程结算价评审报告

宝丰县农业农村局：

我公司接受贵单位委托，本着“独立、客观、公正”的原则，对宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点建设项目工程结算价进行了评审，根据报审单位提供的送审资料，依据《工程造价咨询业务操作指导规程》和贵单位的委托内容，在贵单位及项目单位工作人员的积极配合下，结合工程项目的自身实际情况，实施了必要的评审程序，现评审工作已完成，报告如下：

一、工程概况：

宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点建设项目-河南群晟牧业秸秆回收项目，主要工程内容包括：钢结构仓库建设及其他附属工程施工；项目建设对保护当地生态环境、促进地方发展具有重要意义。

二、评审范围：

该项目工程竣工图纸及所提供资料范围内所有内容。

三、评审依据：

1. 清单依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)；

2. 定额套用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)及其配套的费用定额、相关解释及计价办法等；

3. 人工费、机械人工费、管理费指数参照河南省建筑工程标准定额站文件：豫建消技[2025]32号文中发布的第18期价格指数（2025年7月~12月）计入；

4. 材料价格参考《平顶山工程造价》 2025年第六期的价格，不足部分参考同

期市场价；其他部分参照施工当信息价格设入

5. 安全文明施工费足额计取；

6. 税金执行豫建设标【2019】39 号文（一般计税方法）按 9%计取；

7. 其他详见相关规范。

四、评审结论：

送审金额为：4362523.26 元；审定金额为：3592466.50 元；审减金额为：770056.76 元；

五、审减（增）原因：

报审预算中部分项目工程量较大，造成审减。

六、附件：

1、工程结算审核书

2、审核定案书

建基工程咨询有限公司

2026 年 9 月 14 日

工程结算价审核定案书

工程名称	宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点建设项目--河南群晟牧业		委托单位	宝丰县农业农村局
送审金额（大写）	肆佰叁拾陆万贰仟伍佰贰拾叁元贰角陆分		审核单位	建基工程咨询有限公司
审核内容	送审金额（元）	审定金额（元）	审减金额（元）	备注
工程结算价	4362523.26	3592466.50	770056.76	
审定金额（大写）	叁佰伍拾玖万贰仟肆佰陆拾陆元伍角整			

委托单位意见	施工单位意见	审核单位意见
负责人：	负责人：	负责人：
2026 年9月18日	2026 年9月14日	2026 年9月14日

河南群晟牧业秸秆回收项目　　工程

工 程 结 算 价

工程结算价　　（小写）：3,592,466.50

（大写）：叁佰伍拾玖万贰仟肆佰陆拾陆元伍角

施工单位：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年 9月14日　　复核时间：2026年 9月14日

扉-2

单位工程结算价汇总表

工程名称：河南群晟牧业秸秆回收项目　　标段：　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3129011.73	
1.1	A.1土石方工程	52767.44	
1.2	A.4砌筑工程	99749.98	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	972911.27	
1.4	A.6金属结构工程	1451230.5	
1.5	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	10479.27	
1.6	A.14油漆、涂料、裱糊工程	122999.35	
1.7	A.9屋面及防水工程	418873.92	
2	措施项目	92715.15	
2.1	其中：安全文明施工费	59775.67	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	32939.48	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	74113.95	—
4.1	定额规费	74113.95	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	3295840.83	
6	增值税	296625.67	—
7	含税工程造价合计	3592466.5	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程结算价汇总表

工程名称：河南群晟牧业秸秆回收项目　　标段：　　第 2 页 共 2 页

结算价合计=1+2+3+4+6	3,592,466.50	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点

建设项目工程结算价

审核报告

委托单位：宝丰县农业农村局

审核单位：建基工程咨询有限公司

审核日期：2026年9月14日

宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点

建设项目工程结算价评审报告

宝丰县农业农村局：

我公司接受贵单位委托，本着“独立、客观、公正”的原则，对宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点建设项目工程结算价进行了评审，根据报审单位提供的送审资料，依据《工程造价咨询业务操作指导规程》和贵单位的委托内容，在贵单位及项目单位工作人员的积极配合下，结合工程项目的自身实际情况，实施了必要的评审程序，现评审工作已完成，报告如下：

一、工程概况：

宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点建设项目-平顶山诚远农业有限公司秸秆回收项目，主要工程内容包括：钢结构仓库建设及其他附属工程施工；项目建设对保护当地生态环境、促进地方发展具有重要意义。

二、评审范围：

该项目工程竣工图纸及所提供资料范围内所有内容。

三、评审依据：

1. 清单依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

2. 定额套用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)及其配套的费用定额、相关解释及计价办法等；

3. 人工费、机械人工费、管理费指数参照河南省建筑工程标准定额站文件：豫建消技[2025]32号文中发布的第18期价格指数（2025年7月~12月）计入；

4. 材料价格参考《平顶山工程造价》 2025年第六期的价格，不足部分参考同

期市场价；其他部分参照施工当信息价格设入

5. 安全文明施工费足额计取；

6. 税金执行豫建设标【2019】39 号文（一般计税方法）按 9%计取；

7. 其他详见相关规范。

四、评审结论：

送审金额为：2608505.29 元；审定金额为：2014070.31 元；审减金额为：594434.98 元；

五、审减（增）原因：

报审预算中部分项目工程量较大，造成审减。

六、附件：

1、工程结算审核书

2、审核定案书

建基工程咨询有限公司

2026 年 9 月 14 日

工程结算价审核定案书

工程名称	宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点建设项目--平顶山诚远农业		委托单位	宝丰县农业农村局
送审金额（大写）	贰佰陆拾万捌仟伍佰零伍元贰角玖分		审核单位	建基工程咨询有限公司
审核内容	送审金额（元）	审定金额（元）	审减金额（元）	备注
工程结算价	2608505.29	2014070.31	594434.98	
审定金额（大写）	贰佰零壹万肆仟零柒拾元叁角壹分			
委托单位意见 负责人： 2026 年 9 月 28 日		施工单位意见 负责人： 2026 年 9 月 14 日		审核单位意见 负责人： 2026 年 9 月 14 日

农作物秸秆资源化利用标准化收储中心建设项目（前营）工程

工 程 结 算 价

工程结算价 （小写）：2,014,070.31

（大写）：贰佰零壹万肆仟零柒拾元叁角壹分

施工单位：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年 9月 14日

复核时间：2026年 9月 14日

扉-2

单位工程结算价汇总表

工程名称：农作物秸秆资源化利用标准化收储中心建设项目（前营）　　标段：　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1757010.96	
1.1	A.1土石方工程	33396.39	
1.2	A.4砌筑工程	36048.99	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	107504.9	
1.4	A.6金属结构工程	855629.08	
1.5	A.9屋面及防水工程	244636.7	
1.6	A.11楼地面装饰工程	384508.17	
1.7	A.14油漆、涂料、裱糊工程	95286.73	
2	措施项目	48637.59	
2.1	其中：安全文明施工费	33973.12	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	14664.47	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	42122.38	—
4.1	定额规费	42122.38	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1847770.93	
6	增值税	166299.38	—
7	含税工程造价合计	2014070.31	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程结算价汇总表

工程名称：农作物秸秆资源化利用标准化收储中心建设项目（前营）　　标段：　　第 2 页 共 2 页

结算价合计=1+2+3+4+6	2,014,070.31	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点

建设项目工程结算价

审核报告

委托单位：宝丰县农业农村局

审核单位：建基工程咨询有限公司

审核日期：2026年9月14日

宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点

建设项目工程结算价评审报告

宝丰县农业农村局：

我公司接受贵单位委托，本着“独立、客观、公正”的原则，对宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点建设项目工程结算价进行了评审，根据报审单位提供的送审资料，依据《工程造价咨询业务操作指导规程》和贵单位的委托内容，在贵单位及项目单位工作人员的积极配合下，结合工程项目的自身实际情况，实施了必要的评审程序，现评审工作已完成，报告如下：

一、工程概况：

宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点建设项目-宝丰县坤阳种植家庭农场秸秆回收项目，主要工程内容包括：钢结构仓库建设及其他附属工程施工；项目建设对保护当地生态环境、促进地方发展具有重要意义。

二、评审范围：

该项目工程竣工图纸及所提供资料范围内所有内容。

三、评审依据：

1. 清单依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

2. 定额套用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）及其配套的费用定额、相关解释及计价办法等；

3. 人工费、机械人工费、管理费指数参照河南省建筑工程标准定额站文件：豫建消技[2025]32号文中发布的第18期价格指数（2025年7月~12月）计入；

4. 材料价格参考《平顶山工程造价》 2025年第六期的价格，不足部分参考同

期市场价；其他部分参照施工当信息价格设入

5. 安全文明施工费足额计取；

6. 税金执行豫建设标【2019】39号文（一般计税方法）按9%计取；

7. 其他详见相关规范。

四、评审结论：

送审金额为：2550229.84元；审定金额为：2203762.64元；审减金额为：346467.20元；

五、审减（增）原因：

报审预算中部分项目工程量较大，造成审减。

六、附件：

1、工程结算审核书

2、审核定案书

建基工程咨询有限公司

2026年9月14日

工程结算价审核定案书

工程名称	宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点建设项目--宝丰县坤阳种植家庭农场		委托单位	宝丰县农业农村局
送审金额（大写）	贰佰伍拾伍万零贰佰贰拾玖元捌角肆分		审核单位	建基工程咨询有限公司
审核内容	送审金额（元）	审定金额（元）	审减金额（元）	备注
工程结算价	2550229.84	2203762.64	346467.20	
审定金额（大写）	贰佰贰拾万零叁仟柒佰陆拾贰元陆角肆分			
委托单位意见 负责人： 2026 年 1 月 8 日		施工单位意见 负责人： 2026 年 1 月 28 日		审核单位意见 负责人： 2026 年 1 月 28 日

宝丰县2025年秸秆综合利用项目
标准化秸秆收储点（宝丰县坤阳
种植家庭农场）建设项目 工程

工程结算价

工程结算价 （小写）：2,203,762.64

（大写）：贰佰贰拾万叁仟柒佰陆拾贰元陆角肆分

施工单位：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年9月14日

复核时间：2026年9月14日

扉-2

单位工程结算价汇总表

工程名称：宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点（宝丰县坤阳种植家庭农场）建设项目　　标段：　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1849459.76	
1.1	土石方工程	187515.75	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	394585.01	
1.3	金属结构工程	653561.62	
1.4	屋面工程	273427.56	
1.5	门窗工程	13588.96	
1.6	地面工程	265805.16	
1.7	油漆、涂料工程	17051.5	
1.8	排水渠	43924.2	
2	措施项目	122442.79	
2.1	其中：安全文明施工费	40941.55	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	81501.24	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	49898.04	—
4.1	定额规费	49898.04	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2021800.59	
6	增值税	181962.05	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程结算价汇总表

工程名称：宝丰县2025年秸秆综合利用项目标准化秸秆收储点（宝丰县坤阳种植家庭农场）建设项目　　标段：　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
7	含税工程造价合计	2203762.64	
结算价合计=1+2+3+4+6		2,203,762.64	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04